



KAITA
BIOMASS
POWER

海田発電所 建設だより

Vol.2

～本工事初！ コンクリート打設～

2019年3月29日に、タービン棟（地上4階建、延床面積約4,200㎡）のうち、地中基礎部のコンクリート打設を行いました。打設したコンクリートの量は、ミキサー車約90台、約370m³です。杭の打設工事が終盤を迎え、今夏以降に予定されている機械工事に向け、コンクリートの打設工事が続きます。



工事進捗状況

～杭打設工事～

現在、発電所の土木工事の真最中です。2018 年 12 月 11 日から杭打ち作業を開始し、2019 年 3 月末時点で約 600 本の杭を打ち込みました。



～L型擁壁設置工事～

発電所の安全対策（高潮対策）として、敷地を一律約 1.7m 嵩上げ整備するための L 型擁壁の設置（総延長約 900m）を開始しました。2019 年 7 月までに設置完了予定です。



Vol. 2 2019 年 4 月 16 日発行
海田バイオマスパワー株式会社
発行元 〒736-0056
広島県安芸郡海田町明神町 2 番 118 号（広島ガス海田基地内）
TEL : 082-822-0770 FAX : 082-822-0771